

▶ OBJETIVO GENERAL:

Al término de este curso los asistentes podrán aplicar metodología estandarizada de Dirección de Proyectos desde el marco del Project Management Institute (PMI) a la gestión de planificación, ejecución, monitoreo y control proyectos de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC).

▶ DIRIGIDO A:

Jefaturas, Project manager, personal a cargo de proyectos que deban mantener y hacer efectiva una metodología de Dirección de Proyectos para proyectos de Ingeniería, adquisiciones y construcción.

▶ RELATOR:



Ingeniero Ejecución Electrónico U. T. F. SANTA MARÍA  
PMP N° 1457327  
Relatora acreditada para dictar Cursos de Certificación CAPM y PMP  
Contract Manager BMS, Schneider Electric Chile S.A

PATRICIA ISABEL GUERRERO PINO

---

## CONTENIDOS

### ▶ PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

- Marco Conceptual
- Portafolio, Programa y Proyecto
- Procesos de un Proyecto y sus principales entregables.
- Interacción de los Procesos
- Áreas de Conocimiento

### ▶ Procesos de inicio de la dirección de proyectos a través del establecimiento del alcance y el monto financiero inicial del proyecto con el fin de resolver su ejecución.

- Desarrollar el Project Charter (Área conocimiento Integración)
- Documentar formalmente el inicio del proyecto.
- Documentar los Requerimientos y Expectativas de los involucrados.
- Definir en términos generales el alcance del proyecto.
- Identificar Stakeholders (Área conocimiento Comunicaciones)
- Taller: desarrollo project charter

### ▶ Procesos de planificación de la dirección de proyectos, a través de la determinación del alcance total del esfuerzo necesario para materializar los objetivos y definir los cursos de acción para lograr dichos objetivos.

- Plan de Gestión del Proyecto
- Recolectar Requerimientos
- Definir el Alcance
- Crear la WBS
- Definir Actividades
- Secuenciar Actividades
- Estimar los Recursos de las Actividades
- Estimar la Duración de las Actividades
- Cronograma
- Estimar Costos
- Establecer un Presupuesto
- Definir un Plan de Calidad
- Definir un Plan de Recursos Humanos
- Definir un Plan de Comunicaciones
- Definir un Plan de Gest. de Riesgos
- Identificar Riesgos
- Análisis Cualitativo de Riesgos
- Análisis Cuantitativo de Riesgos
- Plan de Respuesta ante Riesgos
- Plan de Adquisiciones
- TALLER

### ▶ Procesos de ejecución de la dirección de proyectos destinados a completar los trabajos definidos con el fin de satisfacer las especificaciones del proyecto.

- Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto
- Asegurar la Calidad
- Reclutar el Equipo del Proyecto
- Desarrollar el Equipo del Proyecto
- Gestionar al Equipo de Proyecto
- Distribuir Información
- Gestionar las Expectativas de los involucrados
- Ejecutar las Adquisiciones

### ▶ Procesos de seguimiento y control destinados a verificar el cumplimiento de lo planificado, regular el progreso y rendimiento del proyecto.

- Ejecutar acciones de seguimiento y control de los trabajos
- Gestión de Cambios
- Verificar el Alcance
- Controlar el Alcance
- Controlar la Programación
- Controlar los Costos
- Controlar la Calidad
- Efectuar Reportes de Rendimiento
- Controlar Riesgos
- Administrar las Adquisiciones
- TALLER

### ▶ PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DESTINADOS A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO.

- Cerrar el Proyecto
- Finiquitar los Contratos

## INFORMACIÓN

**DURACIÓN:** 23 Hrs.

**CÓDIGO SENCE:** 1237898415

**LUGAR:** Fidel Oteiza 1953 of. 202, Providencia

### HORARIOS Y N° DE JORNADAS:

6 jornadas de 18:20 a 22:15  
1 jornada (última) de 18:20 a 20:20

### VERSIONES, FECHAS E INSCRIPCIONES:

#### 1ERA VERSIÓN 2013

Fechas: 18, 19, 20, 25, 26, 27 de marzo y 01 de abril  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 12 DE MARZO  
INSCRIPCIONES ANTICIPADAS (con descuento): 06 DE MARZO

#### 2DA VERSIÓN 2013

Fechas: 06,07,08,13,14,15 y 22 MAYO  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 30 DE ABRIL  
INSCRIPCIONES ANTICIPADAS (con descuento): 25 DE ABRIL

### VALORES

Público general, pago tarjetas de crédito:	\$378.000
Socio Portal Minero, pago contado e inscripciones anticipadas:	\$360.000

### FORMAS DE PAGO:

Particular: contado (efectivo, transferencia) y tarjetas de crédito.  
Empresa: 30 días contra factura

#### DATOS DE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA:

Nombre: Portal Minero Capacitación y Desarrollo Ltda.  
Banco Chile  
Cuenta corriente: 159-30855-00  
Rut Empresa: 76.151.493-8  
E-mail: capacitacion@portalminero.com



Consuelo Paublo



562 - 2225 0164



cpaublo@portalminero.com

**Cupos  
Limitados**